# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....  ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 1

.....  ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 231/12-13. 10/1/13.

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

**ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.**

1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains in Singapura Paradise low level areas in Ward No. 11 Kuvempunagara ನೇ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೇ. 22.75ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, 011-12-000025 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 192/2012-13ರಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ: 05/2012-13). ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಪೈಕಿ ಶೇ. 2.99% ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿ ಪತಿಯಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-TND/05(60)/W.O/174/2012-13 ದಿನಾಂಕ: 06.11.2012 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

2) ಆದರೆ ಸದರಿ 208 ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗು ಅಡಿಗಾಲುವೆ ಹಾಗೂ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ 468.00 ಮೀ ಗಳ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಬದಲಾಗಿ 208ಮಿ. ಡಾಂಕಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಪೊತ್ತವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಪೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ **ಶೇ. 0.04% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

3) ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವರಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾ, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಪೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ **ಶೇ. 0.04% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು,** ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

4) ಸ.ಇ.ಅ ——

5) ಕಾ.ನಿ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ವಲಯ,
ಬೃ.ಮ.ನ.ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-97

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....2.....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

2814
11/11/13

DY

11/11/2013

(6) ಕಂಡಿಕೆ(1)ರಿಂದ(3)ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:11ರಲ್ಲಿ"Improvements to roads and drains in Singapura Paradise low level areas in ward no:11 Kuvempu Nagara"ಕಾಮಗಾರಿಗೆ P-1878,18Per-Works(Bhagyajyothi,sooru/Neeru Yojane and general)ಅಡಿಯಲ್ಲಿ **011-12-000025** ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2011-12ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ **ರೂ.10.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ** ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಯನ್ನು ದಿ:11.07.2012ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)ರವರು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಯನ್ನು ದಿ:25.07.2012ರಂದು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಬ್ಯಾ.ವಿ)ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

(7) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: **BBMP/ EE /Btp/Ten/05/2012-13,** Dated : 30/07/2012 ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು,ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ನ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಶೇ.2.99 ಕಡಿಮೆ ದರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ದಿ:6.11.2012ರಂದು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಗಳಿಗೆ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದ್ದೌದರೆ 208.0 ಮೀ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಮಿಕ್ಸ ಅಳವಡಿಸಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗೂ ಅಡಿಗಾಲುವೆ ಹಗೂ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ 468.00ಮೀ ಗಳ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಜಲ್ಲಿ ಬಿಚಾವಣೆ ಬದಲಾಗಿ 208 ಮೀ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಲು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ದಿ:5.01.2013 ರಂದು ಪತ್ರ ಮುಖೇನ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರವರಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

(8) ಅದರಂತೆ, ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇ.0.04% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್‌ನ್ನು ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ.ಉ.ವಿ)ರವರು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೊದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 28/11/2013
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,
ಬೃ.ಬೆ.ಮ.ಪಾ. ಅಲಸಂಕ ಪಲಿಯ
ಸಹಕಾರನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92.

(9) CE (ALNK)

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ 02 APR 2013 ಸಂಖ್ಯೆ 40 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-26

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ನಿರ್ಧಿವಾದ.
02/04/13

10) TA ವಾರ್ಡ ನಂ: 11 ರಲ್ಲಿ "Improvements to roads and drains in Singapura paradise Lowelevel ರಾಜಕಾಲುವೆ" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಈ ನಿವೇದನೆಯು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳ್ಯಿಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ವಿಸ್ತೃತವಾದ (3.47 ಲಕ್ಷಗಳ) ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಇಂಜಿನಿಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಿಲ್ಲನ ಬರುವಾಗಿದೆ.

ಅ
05-04-13

11) ಮು.ಅ (ಯ):

ಸಂಖ್ಯೆ: 136 ದಿನಾಂಕ: 17.4.13

ಸಿಳಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲಿಸಿ ತನ್ನಿ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು-92

16/4/13

12

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಸಂ. 01 ದಿನಾಂಕ 24/4/13 ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ನೆನ್ನೆ.
10/4/2013

ವಿಷಯ : Improvement of Roads & drains in Singapura Phase-II

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -04-

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| (13) | AE·M<br>14/4/13<br><br>ಕಂಡಿಕೆ (13) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದಿನಾಂಕ:-01-07-13 ರಂದು ಸ್ಥಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಡ್.2 |
| (14) | ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್.3 ಜಲ್ಲಿಯ ಬದಲಾಗಿ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು SDBC ರನ್ನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ದಿನಾಂಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚಿಯ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡವಾರು ಮಾರ್ಪಾಡಿಸಿದೆ |
| | ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು<br>ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ-ವಿಭಾಗ,<br>ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,<br>ಬೃ. ಬೆಂ. ಮ ಪಾ., ಬೆಂಗಳೂರು-97 |
| (15) | ಕಾ.ಅ.ಇ.(BTP)<br>836<br>17.7.13.<br>DM 18/7/2013 |
| (16) | ಕಂಡಿಕೆ (10) ರಿಂದ (14) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಲ್ಲಿ ನಿ.ಕಾ.6 (ಲಿ.ಲು.ವಿ) ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಗ್ರೇಡ್ II & ಗ್ರೇಡ್ III ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್ & SDBC ಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಂದಾಜು ನಿ.ಕಾ.6 (ಲಿ.ಲು.ವಿ) ರವರು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಪಂಡಿತ ಮೊರು ಮಾಂಡಿನ ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ~~ಈ ಕಡತವನ್ನು~~ ಈ ಕಡತವನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. |

(Modified)

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ — 05 —

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

(17) AEE (ELNK)

19 JUL 2013 ಸಂಖ್ಯೆ 1193

ಚರಣ್ 19/07/13

(18) JA

ಕಂಡಿಕೆ 1 ರಿಂದ 16 ರ ವರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು "ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಕ್ಕೆ" (ರೂ 9.69 ಲಕ್ಷ) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಜಂಟಿ-ನಿಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

20.07.13

(19) ಮು.ಅ(ಯು):

ಕಂಡಿಕೆ (11) ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಶ್ರೀ ಚ ಪಿ ಕಡತವನ್ನು ಮು.ಅ.(ಆ) ರವರ ಟೇಬಲ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ: 23.7.13

20/07/13

(20) ಕೆಸಿ (BTP)

ಕಂಡಿಕೆ (19) ರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಂಡಿಕೆಯಿಂತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೆಸಿ 24/7/2013

(21) AEE Vidyaranyapura

ಕಡತ (20) ರಂತೆ ಪ್ರಸ್ತುತವಿದೆ.

ಸಹಿ 25/7/13

AE-11 ರವರಿಗೆ.

ವಿಷಯ : Improvement to Roads & drains in Sugapura Peradine

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ EE/BTP/PR/1206/13-14

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

22) ಕಂಡಿಕೆ (21) ರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ) ವಲಯ ರವರುಗಳಿಗೆ, ಶಿಯರ್‌ಮಿಲ್‌ಕೆ ಅಭಿಯಂತರರು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಲಿಕೆ ರವರಿಗೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಸಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:- 12-08-2013 ರಂದು ಮಾಡಿ; ಕೆಲಸ (1) ಮತ್ತು ಕೆಲಸ (2) ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು SDBC ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ (ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣದ ವಿವರ) ಮುಂದಿನ ಅಂದಾಜು ತಯಾರಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

14/8/13

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ,
ಬ. ಬೆಂ. ಮ ಪಾ. ಬೆಂಗಳೂರು-97

23) A.E.E. (BTP)

ಪಂಚೆ: 1206
ದಿನಾಂಕ: 14-8-13

DM
16/8/2013

ಕಂಡಿಕೆ (22) ರಲ್ಲಿ ಸ.ಕಾ.ಶ.6 (ವಿ. ಜ. ಎ) ರವರು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ಎ) ರವರೊಂದಿಗೆ ದಿ:12.08.2013 ರಂದು ಸಭೆಯ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಗ್ರೇಡ್ (1) & ಗ್ರೇಡ್(2) ಬದಲಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಸಿಯಸ್ ಮತ್ತು SDBC ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾರ್ಪಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

19/8/13
(YLNK)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
19/8/2013

EXECUTIVE ENGINEER
Vidyaranyapura Division

# ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

## ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ...Improvement of Storm water drain..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....೦೨.....

.....in Sunflame paradise..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....EE/BTP/BR/1206/13-14.....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
22 AUG 2013
ಸಂಖ್ಯೆ 1665
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯ
ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ದಿನಾಂಕ 12/08/13 ರಂದು ಈ(BTP) ರವರುಗಳಿಗೆ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎಗಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಂಡಿಕೆ (16) ರಿಂದ (23) ರವರೆವರೆಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ (BTP) ರವರು, ಸವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತೆ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಮುಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಪೂ) ರವರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-92

25) ಕಂಟಿ ಅಮುಕ್ತರ(ಪೂ) ದಿನಾಂಕ 23/8/13 ರಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕೋರಿದೆ.

23/8/13

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-92

27 AUG 2013
ಸಂಖ್ಯೆ 1690

26) ಈ (BTP) ರವರಿಗೆ ಸಂಕಟ (25) ರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

27/8/13

DM

ಸಂಕಟ (25) ರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

27/8/2013

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....1

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

| ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ | ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು |
|---|---|
| 27) | ನೆದಂ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮಂಜೂರಾತಿತ ಅಂದಾಜು ಪೆಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 968596.00 ಗ್ಳಿಗೆ ಕಂಡಿಕೆ (24) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಛೇರಿಯಂತರರು (ಯ. ವ) ರವರು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಕೆ (25) ರಲ್ಲಿ ಮೂನ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ರರು (ಯ. ವ) ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.<br>ಆದ್ದರಿಂದ, ನೆದಂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ. ನಿಂಬಣ್ಣನವರಿಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಜೂರಾತಿತ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ, ನಿರಿ -ನಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.<br>Priyadarshini. H.S.<br>12/09/2013. |
| 28) | ಕಾ.ಪಾ. 6 (ಬ್ಯಾ.ಎ)<br>ಸಕಬಸ್ಪದು.<br>ಸಿಇ-ಅಧೀಕ್ಷಕರು<br>ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವೃ) 12/09/2013 |